CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - UNIVASF

PROJETOS PARA O CAMPUS SENHOR DO BONFIM

VALOR (R$)

R$

199,645,91

PRAZO: 120 DIAS

S

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAI Y%
ITEM ETAPAS e o _ _
20 dias 25 dias 35 dias 40 dias 65 dias 70 dias I 95 dias 100 dias l 115 dias I 120 dias TOTAL
. A 100%
1.0 Est dprgjetf Arqune}f el ¥, Trzased) Bedn R$ 17,239,84
(Estudo Preliminar e Anteprojeto) R$17.239.84 : i
2.0 Verificagdo e Aprovagéo R$ - | 0,00% RS :
; itatdni 100,00%
3.0 Pg‘?"*_m A“I‘E““e“’t’_“c" R$ 40,226,29| 20,15% RS 40.226.28
(Bésico e Executivo) R$ 40,226,29 )
. . : 100%
40 | Prolsto de Paisagismo. Sondagem, | oo 5 759 47| 200 T
Mobilizagdo e Desmobilizagéo
= R$ 5,789,47
5.0 Verificagdo e Aprovagao R$ - | 0,00% RS b
. e 100%
Projeto de Fundagé&o, Estrutural,
30,30%
6.0 | Eistricas e Cabeamento Estruturado e GlM4B285) S0.0% ¥ R$ 60,492,85
R$60,492,85
7.0 Verificagdo e Aprovagéo R$ - | 0,00% RS 4
Projeto Hidrossanitario, Mecénico, 100%
8.0 Prevencéo e Combate a Incéndio, R$ 46,081,20| 23,08% R$ 46,081,20
b = - - - - - | R$46,081,20 |
9.0 Verificagdo e Aprovagéo R$ - | 0,00% R$ 1
100%
10.0 CFTV R$ 560916 | 281% RS 560916
= 5 - iR$ 5609,16 il
Orgamento da Obra e Caderno de 100%
11.0 : = A R$ 19,944,45| 9,99% R$ 19,044 ,45
Encargos e Especificagbes Tecnicas :
i Z : $ - - Sl - | R$ 19,944 45
100%
12.0 Maquete Fisica R$ 4,262,65 2,14% R$ 4,262,65

R$ 4,262,65




Arq® Férnando Kursancew
SIAPE 2378665

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 0,00 17,239,84 0,00 48,015,76 0,00 60,492,85 0,00 46,081,20 0,00 29,816,26: R$ 199,645,91
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 17,239,84: 17,239,84 63,255,60; 63,255,860 123,748,45; 123,748,45 169,829,64: 169,829,64 199,645,91
R$ 199,645,91 : 100,00%
% MENSAL 0,00% 8,64% 0,00% 23,05% 0,00% 30,30% 0,00%; 23,08% 0,00% 14,93% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 8,64% 8,564% 31,68% 31,68% 61,98% 61 ,98%% 85,07% 85,07% 100,00%
Vst




CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - UNIVASF

PROJETOS PARA O CAMPUS SERRA DA CAPIVARA

VALOR (R$)

R$

226,734,92

PRAZO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

< e — e - . i |
9
ITEM ETAPAS gl _ '
20 dias 25 dias 35 dias 40 dias 65 dias 70 dias 95 dias 100 dias 115 dias i 120 dias TOTAL
; A 100%
Projeto Arquiteténico
1.0 b ; R$ 19,659,46| 867% R$ 19,659,46
(Estudo Preliminar e Anteprojeto) R$19,659,46 : )
20 Verificagdo e Aprovagéo R$ - | 0,00% R$ :
Projeto Arquiteténico 100,00%
3.0 f : R$ 45,872,08| 20,23% R$ 45,872,08
(Basico e Executivo) R$ 45.872.08 )
4.0 Projeto de Paisagismo, Sondagem, RS  6.268.84 | 276% oo
: Mobilizacdo e Desmobilizagio He0C, o7 R$ 626884
- R$ 6,268,84
5.0 Verificagdo e Aprovagéo R$ - | 0,00% RS 2
. = 100%
Projeto de Fundacgéao, Estrutural, .
. Elétricas e Cabeamento Estruturado WL os e Bl * R$ 68,953,07
R$68,983,07
7.0 Verificagdo e Aprovacdo R$ - | 0,00% R$ i
Projeto Hidrossanitario, Mecanico, 100%
8.0 Prevengdo e Combate a Incéndio, R$ 52,548,73| 23,18% R$ 52,548,73
SPDA - - : - . - | R$5254873 |
9.0 Verificagdo e Aprovagdo R$ - | 0,00% R$ _
100%
10.0 CFTV R$ 6,396,41| 2,82% R$ 6,396,41
= - - _iIR$ 639641
Orgamento da Obra e Caderno de g 00
o Encargos e Especificagdes Técnicas B i . Rz s o
= = = = = = e - i R$ 22,743,67
100%
12.0 Magquete Fisica R$ 4,26265| 1,88% R$ 4,262,65

R$ 4,262,65




TOTAL DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

RS 226,734,92

100,00%

0,00 19,659 46 0,00 52,140,92 0,00 68,983,07 0,00 52,548,73 0,00 33,402,73: R$ 226,734,92
0,00 19,659,46: 19,659 46 71,800,39: 71,800,39 140,783 ,46: 140,783 ,46 193,332,19: 193,332,19 226.734,92
0,00% 8,67% 0,00% 23,00% 0,00% 30,42% 0,00% 23,18% 0,00% 14,73% 100,00%
0,00% 8,67% 8,67% 31,67% 31,67% 62,09% 62,09% 85,27% 85,27% 100,00%

//
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Arg® Férnando Kursancew
SIAPE 2378665




