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TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

 R$     210.887,29 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

15.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

13.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

14.0  Maquete Física  R$        4.871,60 2,31%  R$     4.871,60 

11.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

12.0
 Orçamento da Edificação e Urbanização, 
Caderno de Encargos e Especificações 

Técnicas  
 R$      18.243,65 8,65%  R$   18.243,65 

9.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

10.0   CFTV e SPDA  R$      18.326,96 8,69%  R$   18.326,96 

7.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

8.0  Fundação, Mecânico e Prevenção e 
Combate a Incêndio e Pânico  R$      37.778,53 17,91%  R$   37.778,53 

5.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

6.0  Estrutural, Instalações Hidrossanitárias, 
Elétrico, Cabeamento estruturado  R$      62.561,57 29,67%  R$   62.561,57 

3.0  Projeto Arquitetônico (Básico e Executivo)  R$      43.880,57 20,81%  R$   43.880,57 

4.0  Sondagem e Projeto de Terraplenagem  R$        6.418,44 3,04%  R$     6.418,44 

1.0  Projeto Arquitetônico e Urbanização 
(Estudo Preliminar e Anteprojeto)  R$      18.805,96 8,92%  R$   18.805,96 

2.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS VALOR TOTAL                     

DO ITEM
%                     

SERV

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
PROJETOS PARA O CAMPUS SENHOR DO BONFIM

210.887,29R$                      
PRAZO: 120 DIAS 


