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TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

 R$     239.491,38 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

15.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

13.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

14.0  Maquete Física  R$        4.871,60 2,03%  R$     4.871,60 

11.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

12.0
 Orçamento da Edificação e Urbanização, 
Caderno de Encargos e Especificações 

Técnicas  
 R$      20.804,17 8,69%  R$   20.804,17 

9.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

10.0   CFTV e SPDA  R$      20.899,16 8,73%  R$   20.899,16 

7.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

8.0  Fundação, Mecânico e Prevenção e 
Combate a Incêndio e Pânico  R$      43.080,78 17,99%  R$   43.080,78 

5.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

6.0  Estrutural, Instalações Hidrossanitárias, 
Elétrico, Cabeamento estruturado  R$      71.342,15 29,79%  R$   71.342,15 

3.0  Projeto Arquitetônico (Básico e Executivo)  R$      50.039,25 20,89%  R$   50.039,25 

4.0  Sondagem e Projeto de Terraplenagem  R$        7.008,88 2,93%  R$     7.008,88 

1.0  Projeto Arquitetônico e Urbanização 
(Estudo Preliminar e Anteprojeto)  R$      21.445,39 8,95%  R$   21.445,39 

2.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS VALOR TOTAL                     

DO ITEM
%                     

SERV

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
PROJETOS PARA O CAMPUS SERRA DA CAPIVARA

239.491,38R$                      
PRAZO: 120 DIAS 


