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TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

 R$     651.058,56 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

15.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

13.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

14.0  Maquete Física  R$        4.871,60 0,75%  R$     4.871,60 

11.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

12.0
 Orçamento da Edificação e Urbanização, 
Caderno de Encargos e Especificações 

Técnicas  
 R$      67.994,14 10,44%  R$   67.994,14 

9.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

10.0   CFTV e SPDA  R$      26.257,92 4,03%  R$   26.257,92 

7.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

8.0  Fundação, Mecânico e Prevenção e 
Combate a Incêndio e Pânico  R$      50.606,18 7,77%  R$   50.606,18 

5.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

6.0  Estrutural, Instalações Hidrossanitárias, 
Elétrico, Cabeamento estruturado  R$    100.108,94 15,38%  R$ 100.108,94 

3.0  Projeto Arquitetônico e Urbanização 
(Básico e Executivo) e Paisagismo  R$    135.429,51 20,80%  R$ 135.429,51 

4.0  Sondagem, Projeto de Terraplenagem e 
Drenagem  R$    207.749,05 31,91%  R$ 207.749,05 

1.0  Projeto Arquitetônico e Urbanização 
(Estudo Preliminar e Anteprojeto)  R$      58.041,22 8,91%  R$   58.041,22 

2.0  Verificação e Aprovação  R$                   -   0,00%  R$                -   

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS VALOR TOTAL                     

DO ITEM
%                     

SERV

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF
PROJETOS PARA O CAMPUS SALGUEIRO

651.058,56R$                      
PRAZO: 180 DIAS 


