
 

MF&L CONSTRUTORA LTDA – ME 
CNPJ 13.134.446.0001.50 / INC. EST. 07.564.511/001-07 
SCS Quadra 02 Conjunto C Nº 22 Sala 609 Parte C 210  
Ed. Serra Dourada – BRASÍLIA - DF - CEP 70.300-902  
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telefone: 61 30438116 /  61 983730020 CONSTRUTORA LTDA - ME 

 

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF       
 

PROJETOS PARA O CAMPUS SALGUEIRO          
 

VALOR (R$)    R$ 270.189,30       
 

PRAZO: 180 DIAS            
 

      CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO          
 

 

ITEM ETAPAS 
VALOR TOTAL %              

 

  DO ITEM SERV 40 dias 50 dias 60 dias 90 dias 95 dias  120 dias 125 dias 150 dias 155 dias 180 dias TOTAL 
 

                   
 

 

1.0 Projeto Arquitetônico e Urbanização 
R$ 24.087,11 

  100%            
 

 

8,91%            

R$ 24.087,11  

 
(Estudo Preliminar e Anteprojeto)            

 

      

R$ 24.087,11   

-  

-       
 

                
 

 

2.0 Verificação e Aprovação R$ - 0,00% 
           

R$ - 
 

            
 

                   
 

 

3.0 Projeto Arquitetônico e Urbanização 
R$ 56.203,24 

    100,00%          
 

 

20,80%            

R$ 56.203,24  

 
(Básico e Executivo) e Paisagismo            

 

        

R$ 56.203,24   

-       
 

                 
 

 

4.0 Sondagem, Projeto de Terraplenagem e 
R$ 86.215,86 

    100%          
 

 

31,91%            

R$ 86.215,86  

 
Drenagem            

 

     

-   

R$ 86.215,86          
 

                 
 

 

5.0 Verificação e Aprovação R$ - 0,00% 
           

R$ - 
 

            
 

                   
 

 

6.0 Estrutural, Instalações Hidrossanitárias, 
R$ 41.545,21 

       100%       
 

 

15,38%            

R$ 41.545,21  

 
Elétrico, Cabeamento estruturado            

 

          

R$ 41.545,21       
 

                 
 

 

7.0 Verificação e Aprovação R$ - 0,00% 
           

R$ - 
 

            
 

                   
 

 

8.0 Fundação, Mecânico e Prevenção e 
R$ 21.001,56 

         100%     
 

 

7,77%            

R$ 21.001,56  

 
Combate a Incêndio e Pânico            

 

     

-  

- - -  

- - R$ 21.001,56     
 

            
 

 

9.0 Verificação e Aprovação R$ - 0,00% 
           

R$ - 
 

            
 

      -  -  -  - - - -    
 

 

10.0 CFTV e SPDA R$ 10.897,04 
           100%   

 

 4,03%            R$ 10.897,04 
 

      -  -       - R$ 10.897,04   
 

 

11.0 Verificação e Aprovação R$ - 
           100%   

 

 0,00%            R$ - 
 

      -  -           
 

 

12.0 
Orçamento da Edificação e Urbanização, 

R$ 28.217,56 
       30%    70%   

 

 Caderno de Encargos e Especificações 10,44%            R$ 28.217,56 
 

  Técnicas    -  -   R$ 8.465,27 - - - R$ 19.752,29   
 

 

13.0 Verificação e Aprovação R$ - 0,00% 
           

R$ - 
 

            
 

      -  -    -       
 

 

14.0 Maquete Física R$ 2.021,72 
           100%   

 

 0,75%            R$ 2.021,72 
 

      -  -        R$  2.021,72   
 

 

15.0 Verificação e Aprovação R$ - 0,00% 
- 

 

- 

        

R$ - 
 

          
 

                 
 

 TOTAL DESEMBOLSO MENSAL    0,00 24.287,11 0,00 142.149,10 0,00  50.010,48 0,00 21.001,56 0,00 32.671,05 R$ 270.189,30 
 

 DESEMBOLSO ACUMULADO 
R$ 270.189,30 100,00% 0,00 24.287,11 24.287,11 166.506,21 166.506,21  216.516,69 216.516,69 237.518,25 237.518,25 270.189,30   

 

 
%  MENSAL 0,00% 8,91% 0,00% 52,71% 0,00%  18,51% 0,00% 7,77% 0,00% 12,09%  100,00%        

 

 % MENSAL ACUMULADA    0,00% 8,91% 8,91% 61,63% 61,63%  80,14% 80,14% 87,91% 87,91% 100,00%   
 

 


