MF&L CONSTRUTORA LTDA — ME
CNPJ 13.134.446.0001.50 / INC. EST. 07.564.511/001-07

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - UNIVASF

PROJETOS PARA O CAMPUS SALGUEIRO

SCS Quadra 02 Conjunto C N2 22 Sala 609 Parte C 210 ALOR (R$) R$ 270.189,30
Ed. Serra Dourada — BRASILIA - DF - CEP 70.300-902
& e-mail: mfel.engenharia@gmail.com
CONSTRUTORA LTDA - ME telefone: 61 30438116 / 61 983730020 PRAZO: 180 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR TOTAL | %

ITEM ETAPAS pomem | SERV 40dias | 50dias | 60dias | oodias | 95dias 120 dias 125dias | 150dias | 155dias | 180 dias TOTAL
10 Projeto Arquitetdnico e Urbanizacéo RS 24.08711 8.91% 100% R$ 24.087.11
. Y . . y s 0 o '

(Estudo Preliminar e Anteprojeto) RS$ 24.087,11
2.0 Verificagdo e Aprovagéo R$ - 0,00% RS-
)0/
3.0 Projeto Arquitetonico e Urbanizagao RS  56.203.24| 20.80% 100.00% RS 56.203.24
(Basico e Executivo) e Paisagismo RS 56.203,24
. 100%
Sondagem, Projeto de Terraplenagem e
40 9 D oo Tenag R$ 8621586 3191% RS 86.215,86
g R$ 86.215,86
5.0 Verificagéo e Aprovacéo R$ - 0,00% RS-
6.0 Estrutural, Instalagdes Hidrossanitarias, RS 154521 15.38% 100% R$ 41.545,21
Elétrico, Cabeamento estruturado R$ 4154521
7.0 Verificagdo e Aprovagéo R$ - 0,00% RS-
8.0 Fundagéao, Mecanico e Prevencéo e RS 21.001.56 777% — R$ 21.001,56
i P— A . y s 0 . .
Combate a Incéndio e Panico : B RS 21.001,56
9.0 Verificagdo e Aprovacéo R$ - 0,00% RS-
100%
10.0 CFTV e SPDA R$ 10.897,04 4,03% R$ 10.897,04
- R$ 10.897,04
100%
11.0 Verificagéo e Aprovacéo R$ - 0,00% RS-
Orcamento da Edificagdo e Urbanizacéo, 30% 70%)
12.0 | Caderno de Encargos e Especificacdes | R$  28.217,56] 10,44% R$ 28.217,56
Técnicas R$ 8.465,27 - - R$ 19.752,29
13.0 Verificagdo e Aprovacéo R$ - 0,00% RS-
100%
14.0 Maquete Fisica R$ 2.021,72 0,75% R$ 2.021,72
R$ 2.021,72
15.0 Verificagéo e Aprovacéo R$ - 0,00% RS-
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 0,00 24.287,11 0,00 142.149,10 0,00 50.010,48 0,00 21.001,56 0,00 32.671,05 R$ 270.189,30
DESEMBOLSO ACUMULADO RS 270.189.30  100.00% 0,00 24.287,11 24.287,11 166.506,21 166.506,21 216.516,69 216.516,69 237.518,25 237.518,25 270.189,30
% MENSAL . ! T 0,00% 8,91% 0,00% 52,71% 0,00% 18,51% 0,00% 7,77% 0,00% 12,09% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 8,91% 8,91% 61,63% 61,63% 80,14% 80,14% 87,91% 87,91% 100,00%
ING W
V5
HADJ M LIMA
RG 2.146.890 — P/DF\/\CF’F 999.090.301-87

MF&L ENGENHARI.

LTDA — CNPJ n° 13.134.446/0001-50

SCS Quadra 02 Conjunto C N° 22 Sala 609 Parte C 210 Ed. Serra Dourada - CEP 70.300-802

BRASILIA — DF — email:

mail.com , telefone: 61 30438116 / 61 983730020

mfel.engenharia



