
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16,125,34      1,80% 100%

16,125,34R$     

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 53,814,90      6,02% 33,3% 33,3% 33,3%

17,938,30R$     17,938,30R$     17,938,30R$     

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO 795,553,30    88,94% 35% 45% 20%

278,443,66R$   357,998,99R$   159,110,66R$   

4 CASA DE LIXO 13,790,71      1,54% 100%

13,790,71R$     

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15,166,59      1,70% 100%

15,166,59R$     

VALORES TOTAIS (R$) 894,450,84    100% 312,507,30       375,937,29       206,006,26       

VALORES ACUMULADOS (R$) 312,507,30       688,444,58       894,450,84       

PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) 34,94% 76,97% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF

EMPREENDIMENTO: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM-BA

___________________________________________

Engº Civil Hugo D. B. Torres

CREA-BA:88016/D


