CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SAO FRANCISCO - UNIVASF

EMPREENDIMENTO: URBANIZACAO DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM-BA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 16,125,34 1,80% 100%
R$ 16,12534
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 53,814,90 6,02% 33,3% 33,3% 33,3%
R$ 17,938,30 | R$ 17,938,30 | R$ 17,938,30
3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO 795,553,30 88,94% 35% 45% 20%
R$ 278,443,66 | R$ 357,998,99 | R$ 159,110,66
4 CASA DE LIXO 13,790,71 1,54% 100%
R$ 13,790,71
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 15,166,59 1,70% 100%
R$ 15,166,59
VALORES TOTAIS (R$) 894,450,84 100% 312,507,30 375,937,29 206,006,26
VALORES ACUMULADOS (R$) 312,507,30 688,444,58 894,450,84
34,94% 76,97% 100,00%

PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)
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