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Rua Jorge Mattar, 40 LJ 18 - City Shopping - T. Otoni = MG
CEP: 39.800-078 - Tel..33 3523-2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA = EPP

N G E H A | A CNPJ: 18.703.858/0001-40 INSC. EST.: 00230823.00-94
www. rwyalenteengenharia.com.br
E-mail: contato@rwvalenteengenhana.com.br
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - UNIVASF
PROJETOS PARA O CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
VALOR (R$): RS$ 122.267,01
PRAZO: 120 DIAS
VALORTS CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
TAL
ITEM ETAPAS DO ITEM %SERV 20 dlas 26 dlas 36 dias 40 dias 65 dlas 70 dias 95 dlas 100 dias 115 dias 120 dias TOTAL
1.0 Projeto Arquitetdnico e 100% .
Urbanizago (Estudo Preliminar RS 10.942,90 8,95% RS 10.942,90
Anteprojeto) RS 1094290 -
20 Verificagdo e Aprovagho RS - 0,00% RS2
Projeto Arquitetonico (Basico e
30 Executivo) R$ 25.541,58 20,89% 100.00% -
i RS 25.541,58
RS 25.541,58
40 2 100,00%
Sondagem e Projeto de -
Terraplenagem RS 3.582.42 2,93% . = R$ 3.582,42
R$ 3.582 42
50 Venficago e Aprovagioc R$ - 0,00% RS -
6.0 Estrutural, Instalagbes 100.00%
Hidrossanitarias, Elétrico, RS 36.423,34 29,79% RS 36.423,34
Cabeamento estruturado RS 36.423,34
70 Venficagao e Aprovagao RS - 0.00% RS -
80 . 100%
Fundagao, Mecanico e Prevengao
e Combate a Incéndio e Panico R$ 21.995,83 17.99% & & N T RS 21.995,83
- - RS 21.995,83
9.0 }
Verificagdo e Aprovagao RS - 0,00% - - - - - RS -
10.0 100%
CFTV e SPDA RS 10.673,91 8,73% - - RS 10.673,91
- RS 10.673,91
110 Venficacio e Aprovacao RS - 0,00% s RS -
Orgamento da Edificagio e 30% 70%
12.0 Urbanizagao, Cademo de Encargos
e Especificagbes Técnicas RS 10.625,00 8,69% - = RS 10.625,00
R$ 6.241,25 - - - R$4.383,75
130 Verficacdo e Aprovacao RS - 0.00% - - 5 RS -
140 100%
Maquete Fisica R$ 2.482,02 2,03% - - RS 2.482,02
R$ 2.482.02
150 Vernficacdo e Aprovacao RS - 0,00% - - o
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 000 | RS$10.942,90 000 RS 20.124,00 0,00 RS 42.664.59 0,00 RS 21.995.83 0,00 RS 17.539,68 R$ 122.267,01
DESEMBOLSO ACUMULADO 701 | 100,00% | 200 | RS10:842.90 | RS 1094200 | R§40.06500 | RS40.06600 | R§ 8273149 | RSB273149 | RS104727.32 | RS104727.32 R$122.267,01
S MEED Likeiead d 0.00% 8,95% 0,00% 23,82% 0,00% 32.40% 0,00% 17,99% 0,00% 16.84% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 0.00% 8,95% 8.95% 32.77% _32.77% 65.17% 65.17% 83,16% 83.16% 100,00%

LA /-

\/\/\—\

Engenheiro Civil: Wellington Gongalvey

Valente, CREA/ MG: 160.396/D
RG: MG-11903965; CPF.012.374.866-61

TEOFILO OTONI-MG, 13 de JULHO de 2018.

Rua Jorge Mattar, 40 LJ 18 - City Shopping - Tedfilo Otoni = MG CEP: 39.800-078 —Tel.: 33 8856-5194 / 33 8885-7193




CNPJ: 19.703.858/0001-40 INSC. EST.: 00230823.00-64
I A www rwvalenteengenhana com br
E-mail: contato@rwvalenteengenharnia com.br

V Rua Jorge Mattar, 40 LJ 18 - City Shopping - T. Otoni —MG
CEP: 39.800-078 - Tel..33 3523-2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA — EPP

E N R

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - UNIVASF
PROJETOS PARA O CAMPUS SENHOR DO BONFIM
VALOR (R$): R$ 107.663,82
PRAZO: 120 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
\-'V-A'B%Rng‘.“ﬂ %SERV | 20dias 25 dias . 35dias | 40dias’ |  65dias’ 70 dias 95 dias 100 dias 115 dias 120 dias TOTAL
10 Projeto Arquitetdnico e 100% .
Urbanizagao (Estudo Preliminar e RS 0.603,61 8.92% SRR R$9.603.61
Anteprojeto) RS 0.603.61 =
20 Verificagiio e Aprovagao RS - 000% | o SRR i
Projeto Arquitetonico (Béasico e . 100,00%
RE Executivo) R$ 2240484 | 2081% — — & RS 22.404.84
RS 22.404.84
4.0 . E 100.00%
Sondagem e Projeto de - - - -
Terraplenagem R$3.272.98 3.04% e RS 3.272,98
R$ 3.272,98
50 Verificacao e Aprovagao RS - 0,00% A RS -
6.0 Estrutural, Instalagbes 100,00%
Hidrossanitanas, Elétrico, R$ 31.943,86 2967% s ol fe R$ 31.943,86
Cabeamento estruturado RS 31,043 86
7.0 Venficacio e Aprovagao RS - 0,00% - % RS —
8.0 " 100%
Fundagao, Mecanico e Prevengio - z :
e Combate a Incéndio e Panico RS 19.282,59 A7:51% N = = & b AR 5 RS$ 19.282,59
- - RS 19.282 59
9.0 R
Verificagio e Aprovagio RS - 0,00% - - - - L5 - RS -
100 100%
CFTVe SPDA R$9.355.99 8,68% - - G ; fiy e E T e RS 98.355,99
- R$ 9.355,99
11.0 Venficagao e Aprovacao RS - 0,00% et et 2 . ol - £ % e X | e e e RS -
Orgamento da Edificacéo e 30% 70%
120 Urbanizagao, Cademo de Encargos S Raa i e e | s e o N : ¥ o ? . s | B LTy
s Especificagbes Técnicas RS 9.312,92 8,65% - - - - - — - - I R$931292
R$ 2.793,88 - - = RS 6.519,04
13.0 Venficacdo e Aprovac8o RS - 0.00% - - & RS
14.0 100%
Maquete Fisica RS 2.487,03 231% - - T B e T > g g e ] RS 2.487,03
RS 248703
15.0 Verificagao e Aprovagao RS - N - T
T TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 000 | R$9B0361. | 000 - | R§S2567782:'| 000 ° .| R$3473773 000 - - RS 1928259 | ° 000 | " R$1836206 | R$107.663,82 |
~ DESEMBOLSO ACUMULADO ~0,00° - ; ~|“R535281,43 | R$3528143 | R$7001917 | R$70018,17 RS 89.301,76 - RS 89.301,76 (|1 = R$107.663,82 | =vnasin s |
i TR T0.00% _2386% | 000% | - 3227% | . 000% |  1791% | o000% | 17.06% 7 100,00%
nerse _000% | 8 S827T% | 3277% | . 6504% 65,04% '8295% | = 82.95% ~ 100,00% i R TR

TEOFILO OTONI-MG, 13 de JULHO de 2018.
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Engenheiro Civil: Wellington Gongalves Valente; CREA/ MG: 160.396/D
RG: MG-11903965; CPF.012.374,866-61

Rus Jorge Mattar, 40 LJ 18 - City Shopping - Tedfilo Otoni = MG CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 8856-5194 / 33 B885-7193




