
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

33,33% 33,33% 33,33%

23.344,32 23.344,32 23.344,32
100,00%

57.802,26
100,00%

159.517,84
80,00% 20,00%

153.079,08 38.269,77
50,00% 50,00%

33.511,16 33.511,16
30,00% 70,00%

19.167,92 44.725,14
20,00% 80,00%

22.471,82 89.887,27
20,00% 80,00%

16.707,02 66.828,07
10,00% 50,00% 40,00%

18.531,41 92.657,04 74.125,63
15,00% 40,00% 45,00%

9.006,12 24.016,31 27.018,35

Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 70.032,95
100,00%

70.032,95

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.802,26
100,00%

57.802,26

3 INFRA ESTRUTURA 159.517,84
100,00%

159.517,84

4 SUPRA ESTRUTURA 191.348,85
100,00%

191.348,85

5 FECHAMENTOS 67.022,31
100,00%

67.022,31

6 REVESTIMENTO 63.893,05
100,00%

63.893,05

7 COBERTA 112.359,09
100,00%

112.359,09

8 ESQUADRIAS 83.535,09
100,00%

83.535,09

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 185.314,07
100,00%

185.314,07

10 HIDROSSANITÁRIO 60.040,77
100,00%

60.040,779.006,12 24.016,31 27.018,35
30,00% 70,00%

1.122,71 2.619,65
40,00% 60,00%

11.693,30 17.539,95
30,00% 70,00%

2.998,44 6.996,36
100,00%

2.874,94

268.201,94 400.769,09 427.740,59

268.201,94 668.971,03 1.096.711,62

60.040,77

11 CLIMATIZAÇÃO 3.742,35
100,00%

3.742,35

12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 29.233,25
100,00%

29.233,25

13 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO 9.994,80
100,00%

9.994,80

1.096.711,62 1.096.711,62

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.874,94
100,00%

2.874,94


