
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

17.508,24 17.508,24 17.508,24 17.508,24

100,00%

57.802,26

100,00%

159.517,84

80,00% 20,00%

153.079,08 38.269,77

40,00% 60,00%

26.808,92 40.213,39

20,00% 60,00% 20,00%

12.778,61 38.335,83 12.778,61

20,00% 80,00%

22.471,82 89.887,27

10,00% 60,00% 30,00%

8.353,51 50.121,05 25.060,53

10,00% 15,00% 25,00% 50,00%

18.531,41 27.797,11 46.328,52 92.657,04

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

12.008,15 12.008,15 18.012,23 18.012,23

Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 70.032,95
100,00%

70.032,95

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.802,26
100,00%

57.802,26

3 INFRA ESTRUTURA 159.517,84
100,00%

159.517,84

4 SUPRA ESTRUTURA 191.348,85
100,00%

191.348,85

5 FECHAMENTOS 67.022,31
100,00%

67.022,31

6 REVESTIMENTO 63.893,05
100,00%

63.893,05

7 COBERTA 112.359,09
100,00%

112.359,09

8 ESQUADRIAS 83.535,09
100,00%

83.535,09

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 185.314,07
100,00%

185.314,07

10 HIDROSSANITÁRIO 60.040,77
100,00%

60.040,7712.008,15 12.008,15 18.012,23 18.012,23

30,00% 70,00%

1.122,71 2.619,65

10,00% 30,00% 60,00%

2.923,33 8.769,98 17.539,95

30,00% 70,00%

2.998,44 6.996,36

100,00%

2.874,94

265.367,90 283.728,77 351.567,42 196.047,54

265.367,90 549.096,67 900.664,08 1.096.711,62

10 HIDROSSANITÁRIO 60.040,77
60.040,77

11 CLIMATIZAÇÃO 3.742,35
100,00%

3.742,35

12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 29.233,25
100,00%

29.233,25

13 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO 9.994,80
100,00%

9.994,80

1.096.711,62 1.096.711,62

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.874,94
100,00%

2.874,94


