LR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA; COMNSTRUGAD DO PREDIO DENOMINADD CENTRO DE ESTUDDS EM
BIOLOGIA VEGETAL = CEBIVE - SEM DESONERAGAD

CAMPUS DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVASF, EM PETROLINA-PE

DATA : 0502018

L.

S Hora: 117, 18%

LS. Mds: 72.27%

FONTE WVERSAD
ENGENHARIA | ARGLITETURA | CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAQ FRANCISCO - UNIVASFE b2t et
SEINFRA 024 SEM DESONERACAD
SINAP 2018/0% SEM DESONERACAC
COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
1 ADMINISTRACAO LOCAL 70.032,95
23.344,32 23.344,32 23.344,32 70.032,95
100,00% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 57.802,26
57.802,26 57.802,26
100,00% 100,00%
3 INFRA ESTRUTURA 159.517,84
159.517,84 159.517,84
80,00%| 20,00% 100,00%
4 SUPRA ESTRUTURA 191.348,85
153.079,08 38.269,77 191.348,85
50,00%| 50,00% 100,00%
5 FECHAMENTOS 67.022,31
33.511,16 33.511,16 67.022,31
30,00%] 70,00% 100,00%
6 REVESTIMENTO 63.893,05
19.167,92 44.725,14 63.893,05
20,00%] 80,00% 100,00%
7 COBERTA 112.359,09:
22.471,82 89.887,27 112.359,09
20,00%] 80,00% 100,00%
8 ESQUADRIAS 83.535,09,
16.707,02 66.828,07 83.535,09,
~ . 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
9 INSTALACOES ELETRICAS 185.314,07
18.531,41 92.657,04 74.125,63 185.314,07
P 15,00% 40,00%| 45,00% 100,00%
10 HIDROSSANITARIO 60.040,77
9.006,12 24.016,31 27.018,35 60.040,77|
~ 30,00% 70,00% 100,00%
11 CLIMATIZACAO 3.742,35
1.122,71 2.619,65 3.742,35
40,00%) 60,00% 100,00%
12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 29.233,25
11.693,30 17.539;95 29.233,25
~ o o 30,00% 70,00% 100,00%
13 INSTALACOES DE INCENDIO E PANICO 9.994,80
2.998,44 6.996,36 9.994,80
100,00% 100,00%
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.874,94
2.874,94 2.874,94
268.201,94 400.769,09 427.740,59
1.096.711,6: 1.096.711,62
268.201,94 668.971,03 1.096.711,62




