CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAD DO PREDIO DENOMINADD CENTRO DE ESTUDOS EM DATA : DSTWZ01S L.S. Hora: 117, 18%
BIOLOGIA VEGETAL — CEBIVE - SEM DESONERACAD LS Mbe: TEITH
‘l I A R LOCAL: CAMPIUS DE CIENCIAS AGRARLAS DA UNIVASF, EM PETROLINA-PE FOMNTE VERSAD REF,
EMNGENHARIA | ARCGLITETURA | CLIENTE: UMIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAD FRANCISCO - UNIVASF s TLRIOE L3 D00
SONFRA 024 SEM DESOMERACAD 0372016
SHAP Z018/0% SEM DESONERACAD 1072018
CORPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
- 25,00% 25,00%) 25,00%] 25,00%) 100,00%|
1 ADMINISTRACAO LOCAL 70.032,95
17.508,24 17.508,24 17.508,24; 17.508,24; 70.032,95
100,00%| 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 57.802,26
57.802,26 57.802,26
100,00%| 100,00%
3 INFRA ESTRUTURA 159.517,84
159.517,84 159.517,84,
80,00%) 20,00%) 100,00%
4 SUPRA ESTRUTURA 191.348,85
153.079,08 38.269,77 191.348,85
40,00%) 60,00%) 100,00%
5 FECHAMENTOS 67.022,31
26.808,92 40.213,39 67.022,31
20,00%) 60,00%) 20,00%) 100,00%
6 REVESTIMENTO 63.893,05
12.778,61 38.335,83 12.778,61 63.893,05
20,00%) 80,00%) 100,00%
7 COBERTA 112.359,09
22.471,82 89.887,27 112.359,09,
10,00% 60,00%) 30,00%) 100,00%
8 ESQUADRIAS 83.535,09
8.353,51 50.121,05 25.060,53 83.535,09
= . 10,00%) 15,00%) 25,00%] 50,00%) 100,00%|
9 INSTALACOES ELETRICAS 185.314,07
18.531,41 27.797,11 46.328,52 92.657,04 185.314,07,
M 20,00%) 20,00%) 30,00%) 30,00%) 100,00%
10 HIDROSSANITARIO 60.040,77
12.008,15, 12.008,15, 18.012,23 18.012,23 60.040,77
- 30,00%) 70,00%| 100,00%|
11 CLIMATIZACAO 3.742,35
1.122,71 2.619,65 3.742,35
10,00% 30,00%) 60,00%) 100,00%
12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 29.233,25
2.923,33 8.769,98 17.539,95 29.233,25
~ N ,. 30,00%) 70,00%| 100,00%|
13 INSTALACOES DE INCENDIO E PANICO 9.994,80
2.998,44 6.996,36 9.994,80
100,00%| 100,00%
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.874,94
2.874,94 2.874,94
265.367,90. 283.728,77 351.567,42, 196.047,54
1.096.711,6: 1.096.711,62
265.367,90 549.096,67 900.664,08 1.096.711,62




